

Op ontdekkingsreis
naar de Bibliotheek van de toekomst

Projectbeschrijving van de eerste fase actielijn 2

Februari 2016

1. Inleiding, context van het project

In 2016 loopt het beleidsplan "De bibliotheek levert waarde" af. De ALV van juni 2015 heeft besloten om te komen tot een nieuw ontwikkelplan, onder de naam Route 2020, dat door en voor leden ontwikkeld wordt. De leden hebben op basis van een enquête vijf thema's benoemd waar de route zich op moet richten.

1. Positioneren als partner in informeel leren;
2. Brede positionering van bibliotheken;
3. Ontwikkelen van de bibliotheek naar brede, multifunctionele bedrijven;
4. Stimuleren van (maatschappelijk) ondernemerschap;
5. Collectieve marketing.

Besloten is om de vijf thema's in twee actielijnen uit te werken, t.w. "Positionering & marketing" (actielijn 1) en "Ondernemend & multifunctioneel" (actielijn 2). Het programma loopt in 2016 en 2017. Binnen de actielijn 2 worden de thema's 3 en 4 vorm en inhoud gegeven.

In de eerste fase van alle acties die actielijn 2 rijk zal zijn, willen we ons richten op het verkennen van de aanwezige kennis, het signaleren van witte vlekken, wat zou passend zijn voor de VOB om verder uit te werken c.q. te faciliteren.

Vanuit deze verkenning wordt een advies met concrete resultaten geformuleerd voor het vervolg, met als kernvraag hoe bibliotheken geïnspireerd kunnen worden tot maatschappelijk ondernemen en het bieden van een brede multifunctionaliteit.

2. Uitdaging/ probleemstelling: Wat moet het project oplossen?

Het project moet antwoord geven op de vraag: "Waarin hebben we als gezamenlijke bibliotheken (VOB) concreet onze effort te steken als het gaat om het stimuleren en faciliteren van ontwikkeling van lokale bibliotheken naar onderstaande thema's:

- brede multifunctionele bedrijven en
- (maatschappelijk) ondernemerschap?"

3. Aanleiding: Waarom speelt dit project NU?

De urgentie van dit project "De verkenning" schuilt in het feit dat:

- de opdrachtgever de ambitie heeft de beschikbare middelen (in € en menskracht) met een zo'n groot mogelijke impact aan te wenden. Dat wil zeggen aansluiten bij de gevoelde pijnpunten die het bestaansrecht van bibliotheken dreigen te ondermijnen.

Dat maakt dat een verkenning incl. een advies waar gericht te investeren een grote voorkeur heeft boven improviserend te werk gaan.

- in 2017 concrete resultaten op de thema's "maatschappelijk ondernemerschap" en "brede multifunctionele bedrijven" zichtbaar moeten zijn bij lokale bibliotheken. Aan de ledenvergadering is toegezegd dat eind 2017 het eerder voorgelegde "Plan Route 2020; het startschot" tot uitvoering is gebracht. Tot eind 2017 zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld en die dienen te worden besteed.
- vanuit deze verkenning en gericht advies ook tijdig bouwstenen moeten worden aangedragen voor het beleidsplan VOB van 2017.

4. Doelstelling: waaraan draagt het resultaat van dit project bij?

Het resultaat zal bijdragen aan een verbetering van de continuïteit en de financiële positie van de openbare bibliotheek op lokaal niveau voor wat betreft de thema's "maatschappelijk ondernemerschap" en "multifunctionele bedrijven". Het zal het merk bibliotheek versterken i.s.m. de actielijn 1 Positionering en marketing.

In de branche wordt een grote behoefte gevoeld aan het verbeteren van deze lokale verankering van bibliotheken. Het is daarmee van belang om te verkennen wat op landelijke schaal / bovenlokaal niveau van meerwaarde kan zijn t.b.v. deze lokale positionering. Concreet wordt hierbij gedacht aan mogelijke praktische adviezen, ideeën die hun nut al hebben bewezen, vraagstukken die leven bij de bibliotheken bij de uitvoering van het werk. Dit project draagt daar aan bij.

5. Planning

In de maanden april en mei 2016 gaan de regiogidsen op pad om informatie, ideeën en wensen op te halen. In de maand juni 2016 wordt een advies opgesteld ten behoeve van de opdrachtgever. Op 30 juni 2016 wordt hierover een besluit genomen. Dit advies omvat o.a. voorstellen voor projecten, proeftuinen en onderzoek, met, door en voor bibliotheken.

6. Samenstelling projectteam

Opdrachtgever: Willem van Moort

Projectleider (Reisgids): Henriëtte de Kok

Teamleden (Regiogidsen): Alian Spelde (regio Noord), Rutger van den Assem (regio Zuid), Paul Adels (regio West), Joost Zijderveld (regio Midden)

7. Contact

Route2020@debibliotheken.nl